


Nr.	PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger	Mai '14								
					D	M	D	F	S	S	12 Mai '14		
1	1	Prepare the project	21,5 Tage?										
2	1.1	Prepare the project	0 Tage?										
3	1.2	Prepare the project	0 Tage?										
4	1.3	Define objectives for your IT documentation	1 Tag										
5	1.4	Consider legal aspects	1 Tag	4									
6	1.5	Add a structure to your IT systems	3,5 Tage										
7	1.5.1	Group your IT Systems into functional units	3 Tage										
8	1.5.2	Define and document service numbers and names	4 Std.	7									
9	1.6	Create filling locations	1,13 Tage										
10	1.6.1	Create a central filling location	1 Std.										
11	1.6.2	Define document numbers and names	1 Tag										
12	1.6.3	Document your naming conventions	1 Std.	11									
13	1.7	Start project management	0,75 Tage										
14	1.7.1	Create a project description	2 Std.										
15	1.7.2	Create an open issues list	1 Std.	14									
16	1.7.3	Name the mebers of your project team	2 Std.	14									
17	1.7.4	Distribute the tasks among the team members	2 Std.	16									
18	2	Implement the project	43 Tage?										
19	2.1	Implement the project	0 Tage?										
20	2.2	Implement the project	0 Tage?										
21	2.3	Install the software	0,5 Tage										
22	2.3.1	Prepare the Docusnap installation	4 Std.										
23	2.3.2	Install the Docusnap software	1 Std.										



Projekt: Project- time-scale_Pro Datum: Die 10.06.14	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger	Mai '14							12 Mai '1					
					D	M	D	F	S	S	M	D	M				
24	2.3.3	Bak up the database and the filling location	2 Std.	23													
25	2.4	Document your passwords	3 Tage														
26	2.4.1	Collect and store passwords	3 Tage														
27	2.4.2	Enable the corresponding Docusnap feature	1 Std.	23													
28	2.4.3	Define a location for the encryption file	2 Std.	27													
29	2.5	Perform the inventory scans	1,13 Tage														
30	2.5.1	Enable scheduling for scan jobs	1 Std.	23													
31	2.5.2	Windows systems	1 Tag	30													
32	2.5.3	Active Directory	2 Std.	30													
33	2.5.4	Fileserver	4 Std.	30													
34	2.5.5	Exchange Server	1 Std.	30													
35	2.5.6	SQL Server	1 Std.	30													
36	2.5.7	Sharepoint Server	1 Std.	30													
37	2.5.8	Microsoft IIS	1 Std.	30													
38	2.5.9	Virtualisation solutions	2 Std.	30													
39	2.5.10	DHCP / DNS	1 Std.	30													
40	2.5.11	SNMP	3 Std.	30													
41	2.5.12	IP-Ranges	4 Std.	30													
42	2.5.13	Mac OS X	2 Std.	30													
43	2.5.14	Linux	2 Std.	30													
44	2.6	Setup license management	25 Tage														
45	2.6.1	Collect and digitise existing license documents	21 Tage														
46	2.6.2	Collect, digitise, and store invoice documents in the fillung system	21 Tage														

Projekt: Project- time-scale_Pro
Datum: Die 10.06.14


Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	i	PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger	Mai '14							12 Mai '14					
						D	M	D	F	S	S	M	D	M				
47		2.6.3	Enter licensing data into the Docusnap database	2 Tage	45													
48		2.6.4	Refine license management using expected / actual comparisons	2 Tage	47													
49		2.7	Create IT relations in Docusnap	5 Tage														
50		2.8	Create IT concepts in Docusnap	4,25 Tage														
51		2.8.1	IT manual	3 Tage	29													
52		2.8.2	IT emergency manual	2 Tage	29													
53		2.8.3	Create recovery plans	1 Tag														
54		3	Complete the project	38,25 Tage?														
55	📅	3.1	Complete the project	0 Tage?														
56	📅	3.2	Complete the project	0 Tage?														
57		3.3	Further refine the inventory scans, eliminate errors	1 Tag	29													
58		3.4	Process the open issue list	2 Tage														
59		3.5	Define and communicate responsibilities	4 Std.														
60		3.6	Integrate documentation tasks into the daily operations	1 Std.														


◆ 07.05

Projekt: Project- time-scale_Pro
Datum: Die 10.06.14


Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Projekt: Project- time-scale_Pro Datum: Die 10.06.14	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Projekt: Project- time-scale_Pro Datum: Die 10.06.14	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Projekt: Project- time-scale_Pro
 Datum: Die 10.06.14

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			