













































Nr.		PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger	Blog
1		<b>1</b>	<b>Projektvorbereitung</b>	<b>3,5 Tage</b>		
2		1.1	Ziele für Ihre IT-Dokumentation definieren	1 Tag		8
3		1.2	Rechtliche Aspekte zusammentragen	1 Tag	2	8
4		<b>1.3</b>	<b>Strukturieren Sie Ihre IT-Systeme</b>	<b>3,5 Tage</b>		<b>9</b>
5		1.3.1	Strukturieren Sie Ihre IT-Systeme in fachliche Einheiten	3 Tage		<b>9</b>
6		1.3.2	Servicenummern und Namen festlegen und dokumentieren	4 Std.	5	<b>9</b>
7		<b>1.4</b>	<b>Dateiablagen erstellen</b>	<b>1,13 Tage</b>		<b>10</b>
8		1.4.1	zentrale Dateiablage erstellen	1 Std.		10
9		1.4.2	Dokumentennummern und Namen festlegen	1 Tag		<b>10</b>
10		1.4.3	Namenskonventionen dokumentieren	1 Std.	9	<b>10</b>
11		<b>1.5</b>	<b>Projektmanagement starten</b>	<b>0,75 Tage</b>		<b>11</b>
12		1.5.1	Projektbeschreibung erstellen	2 Std.		<b>11</b>
13		1.5.2	Offene Punkte Liste anlegen	1 Std.	12	<b>11</b>
14		1.5.3	Projektteam benennen	2 Std.	12	<b>11</b>
15		1.5.4	Aufgaben im Team verteilen	2 Std.	14	
16		<b>2</b>	<b>Projektdurchführung</b>	<b>25 Tage</b>		
17		<b>2.1</b>	<b>Softwareinstallation</b>	<b>0,5 Tage</b>		
18		2.1.1	Vorbereitung der Docusnap Installation	4 Std.		13
19		2.1.2	Installation der Software Docusnap	1 Std.		14
20		2.1.3	Datensicherung der Datenbank und der Dateiablage	2 Std.	19	15
21		<b>2.2</b>	<b>Dokumentation von Passwörtern</b>	<b>3 Tage</b>		<b>16</b>
22		2.2.1	Passwörter einsammeln und hinterlegen	3 Tage		16




Projekt: Blog-1.69\_Projektzeite  
Datum: Mit 28.05.14




















Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger	Blog
23		2.2.2	Funktion in Docusnap aktivieren	1 Std.	19	<b>33</b>
24		2.2.3	Aufbewahrung der crypt-Datei sicherstellen	2 Std.	23	<b>33</b>
25		<b>2.3</b>	<b>Inventarisierungen durchführen</b>	<b>1,13 Tage</b>		<b>18</b>
26		2.3.1	Zeitsteuerung für Aufträge aktivieren	1 Std.	19	19
27		2.3.2	Windowssysteme	1 Tag	26	20
28		2.3.3	Active Directory	2 Std.	26	21
29		2.3.4	Fileserver	4 Std.	26	22
30		2.3.5	Exchange Server	1 Std.	26	23
31		2.3.6	SQL Server	1 Std.	26	24
32		2.3.7	Sharepoint Server	1 Std.	26	25
33		2.3.8	Microsoft IIS	1 Std.	26	26
34		2.3.9	Virtualisierungslösungen	2 Std.	26	27
35		2.3.10	DHCP / DNS	1 Std.	26	28
36		2.3.11	SNMP	3 Std.	26	30
37		2.3.12	IP-Bereiche	4 Std.	26	
38		2.3.13	Mac OS X	2 Std.	26	29
39		2.3.14	Linux	2 Std.	26	29
40		<b>2.4</b>	<b>Lizenzmanagement aufbauen</b>	<b>25 Tage</b>		<b>31</b>
41		2.4.1	Bestehende Lizenzdokumente zusammentragen und digitalisieren	21 Tage		<b>31</b>
42		2.4.2	Rechnungsbelege erfassen, digitalisieren und im Filesystem hinterlegen	21 Tage		<b>31</b>
43		2.4.3	Lizenzen in Docusnap Datenbank hinterlegen	2 Tage	41	34
44		2.4.4	Lizenzmanagement durch SOLL-IST Abgleich verfeinern	2 Tage	43	40
45		2.5	IT-Beziehungen in Docusnap erstellen	5 Tage		35

Projekt: Blog-1.69\_Projektzeite  
Datum: Mit 28.05.14

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger	Blog
46		<b>2.6</b>	<b>IT-Konzepte in Docusnap erstellen</b>	<b>4,25 Tage</b>		
47		2.6.1	IT-Handbuch	3 Tage	25	37
48		2.6.2	IT-Notfallhandbuch	2 Tage	25	38
49		2.6.3	Wiederanlaufpläne erstellen	1 Tag		39
50		<b>3</b>	<b>Projektende</b>	<b>20,25 Tage</b>		
51		3.1	Inventarisierungen weiter verfeinern, Fehler beheben	1 Tag	25	
52		3.2	Offene Punkte Liste abarbeiten	2 Tage		
53		3.3	Verantwortlichkeiten festlegen und kommunizieren	4 Std.		
54		3.4	Übergang der Dokumentationsaufgaben in den laufenden Betrieb	1 Std.		

Projekt: Blog-1.69_Projektzeite Datum: Mit 28.05.14	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

beschrieben in Blogartikel	11. Mai '14						12. Mai '14						19. Mai '14						26. Mai '14				
	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
Rechtliche Aspekte zusammentragen und Ziele definieren																							
Rechtliche Aspekte zusammentragen und Ziele definieren																							
Strukturierung Ihrer IT																							
Strukturierung Ihrer IT																							
Strukturierung Ihrer IT																							
Namenskonventionen in der IT Abteilung schaffen																							
Namenskonventionen in der IT Abteilung schaffen																							
Namenskonventionen in der IT Abteilung schaffen																							
Namenskonventionen in der IT Abteilung schaffen																							
Projektmanagement																							
Projektmanagement																							
Projektmanagement																							
Projektmanagement																							
Projektmanagement																							
Vorbereitung der Installation																							
Installation von Docusnap																							
Datensicherung Ihrer IT-Dokumentation																							
Dokumentation von Passwörtern																							
Passwörter an zentraler Stelle geschützt hinterlegen																							

Projekt: Blog-1.69_Projektzeite Datum: Mit 28.05.14	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			


beschrieben in Blogartikel	ai '14							12 Mai '14							19 Mai '14							26 Mai '14			
	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	
Passwörter sicher dokumentieren																									
Passwörter sicher dokumentieren																									
Wie beschaffen wir uns die benötigten Daten?																									
Datenbeschaffung automatisieren																									
Windowssysteme inventarisieren																									
Active Directory inventarisieren																									
Dateiserver und Zugriffsrechte inventarisieren																									
Exchange Server inventarisieren																									
SQL Server inventarisieren																									
SharePoint Server inventarisieren																									
Microsoft IIS inventarisieren																									
Virtualisierungslösungen inventarisieren																									
DNS und DHCP Dienste inventarisieren																									
weitere Netzwerkgeräte erfassen																									
Weitere Betriebssysteme inventarisieren																									
Weitere Betriebssysteme inventarisieren																									
Lizenzmanagement - kaufmännischer Teil																									
Lizenzmanagement - kaufmännischer Teil																									
Lizenzmanagement - kaufmännischer Teil																									
Lizenzmanagement - Erfassung der aktuellen Softwareverwe																									
Lizenzmanagement - SOLL-IST Datenabgleich																									
IT-Beziehungen im Docusnap dokumentieren																									

Projekt: Blog-1.69_Projektzeite Datum: Mit 28.05.14	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

beschrieben in Blogartikel	Mai '14						12 Mai '14						19 Mai '14						26 Mai '14					
	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D
IT-Handbuch erstellen																								
IT-Notfallhandbuch erstellen																								
Wiederanlaufpläne erstellen																								




Projekt: Blog-1.69_Projektzeite Datum: Mit 28.05.14	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Projekt: Blog-1.69\_Projektzeite  
 Datum: Mit 28.05.14


Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Projekt: Blog-1.69\_Projektzeite  
 Datum: Mit 28.05.14

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			





Projekt: Blog-1.69\_Projektzeite  
 Datum: Mit 28.05.14

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			